

INFORME TÉCNICO · SEO & CONTENIDOS

Roadmap SEO Landing Pages NuevaHabitat

Auditoría, estrategia de contenidos programáticos,
expansión de cobertura geográfica y trabajo técnico de
indexación para las páginas de venta de inmuebles en
Barcelona y área metropolitana.

Cliente: NuevaHabitat | **Ámbito:** www.nuevahabitat.com | **Fecha de cierre de fase:** 26 de julio de 2026
Estado global: Fases 0–4 completadas · 40 landing pages activas

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Diagnóstico inicial (auditoría SEO)
3. Estrategia y fases del roadmap
4. Fase 0 — Base técnica de contenidos
5. Fase 1 — Ampliación de contenido existente
6. Fase 2 — Nuevas landings de zona
7. Fase 3 — Nuevas landings de situación y comparativas
8. Fase 4 — Interlinking, limpieza técnica e indexación
9. Inventario completo de landing pages (40)
10. Qué queda por implementar
11. KPIs y seguimiento recomendado

1 Resumen ejecutivo

El objetivo de este proyecto fue mejorar el posicionamiento orgánico de NuevaHabitat en Google para búsquedas de intención de venta de vivienda en Barcelona y su área metropolitana (p. ej. «*vender piso en Barcelona*», «*vender piso particular Barcelona*», «*vender piso Gràcia*», «*vender piso sin exclusividad*», etc.), partiendo de una base de landing pages con contenido insuficiente, cobertura geográfica incompleta y problemas técnicos de indexación.

Se ha ejecutado un roadmap de **5 fases** (Fase 0 a Fase 4), pasando de un puñado de páginas con contenido superficial a un ecosistema de **40 landing pages únicas**, todas con contenido extenso (650–1200 palabras reales), datos de mercado, FAQs con schema, checklists, interlinking contextual y JSON-LD estático validado.

Métrica	Antes	Ahora
Landing pages indexables	~15, muchas con contenido fino (thin content)	40 , todas por encima del mínimo de palabras exigido
Cobertura de barrios/municipios	7	22
Páginas de "situación" (herencia, hipoteca, alquiler, etc.)	2	10
Comparativas vs. competencia	0	6 (Idealista, Fotocasa, agencia tradicional, venta por tu cuenta, Housfy, Clikalia)
Umbral mínimo de palabras por página	No definido / no auditado	650 (barrio/situación) · 900 (intención/comparativa)
Similitud máxima entre páginas (anti-duplicado)	No controlada	Validada automáticamente (umbral 0.38)
Enlaces contextuales dentro del cuerpo	0	~58 enlaces distribuidos en 39 páginas
JSON-LD (datos estructurados)	Parcial, con código duplicado en <code>js/se.js</code>	100% de páginas con JSON-LD estático validado; ~340 líneas de código muerto eliminadas
Sitemap	Estático, desactualizado	Dinámico (<code>/api/sitemap</code>), se autoactualiza con cada build

2 Diagnóstico inicial (auditoría SEO)

Antes de iniciar la implementación se realizó una auditoría completa que detectó los siguientes problemas estructurales:

2.1 Contenido

- **Contenido fino (thin content):** la mayoría de landings tenían menos de 400 palabras de texto real (una vez eliminado el HTML/markup), muy por debajo de lo que Google espera para páginas que compiten por keywords de alta intención comercial.
- **Riesgo de "Scaled Content Abuse":** las páginas de barrio compartían una estructura casi idéntica, cambiando solo el nombre del barrio — un patrón que el sistema de contenido útil de Google penaliza activamente si se detecta a escala.
- **Cobertura incompleta:** faltaban páginas para barrios y municipios con volumen de búsqueda relevante (Sant Andreu, Sant Antoni, Sant Gervasi, Poble Sec, Cornellà, El Clot/La Sagrera, Sant Just/Sant Joan Despí) y para situaciones de venta muy buscadas (herencia, hipoteca pendiente, separación/divorcio, okupas).
- **Sin páginas de comparación directa** frente a competidores con mucho tráfico de marca (Idealista, Fotocasa, Housfy, Clikalia, agencia tradicional), que son búsquedas de altísima intención.

2.2 Técnico

- Código duplicado/muerto en `js/seo.js` : 21 entradas de metadatos SEO para páginas que ya generaban su propio JSON-LD estático en el build, nunca llegaban a ejecutarse.
- Interlinking limitado a un bloque final de "también te puede interesar", sin enlaces contextuales dentro del propio texto (peor distribución de link equity interno).
- Imágenes hero muy repetidas entre landings (una misma imagen usada hasta 4 veces).
- Faltaban redirecciones 301 de la versión `.html` a la URL limpia para varias páginas nuevas, lo que genera contenido duplicado potencial.

3 Estrategia y fases del roadmap

El roadmap se estructuró en 5 fases secuenciales para poder entregar valor de forma incremental y controlar el riesgo de penalización por escalar contenido de baja calidad:

Fase	Objetivo	Estado
Fase 0	Base técnica: subir los mínimos de calidad exigidos y ampliar las plantillas de renderizado con nuevos bloques de contenido	Completada
Fase 1	Ampliar el contenido de las landings ya existentes hasta cumplir los nuevos mínimos	Completada

Fase 2	Crear landings nuevas para barrios/municipios sin cobertura	Completada
Fase 3	Crear landings de valoración, nuevas situaciones de venta y comparativas vs. competidores	Completada
Fase 4	Interlinking contextual, limpieza técnica, diferenciación de imágenes y preparación de indexación	Completada

4 Fase 0 — Base técnica de contenidos

Antes de escribir una sola línea de contenido nuevo, se rehízo la "regla del juego" para que todo lo que se creara a partir de ese momento cumpliera un estándar de calidad verificable automáticamente.

Qué se hizo

- Se subieron los mínimos de palabras exigidos por `scripts/build-landings.js` : **650 palabras** para páginas de barrio y situación, **900 palabras** para páginas de intención y comparativa (medidas sobre el texto real, sin etiquetas HTML).
- Se bajó el umbral de similitud aceptado entre páginas (`SIMILARITY_THRESHOLD = 0.38`) para forzar que cada landing tenga argumentos y estructura realmente distintos, no una plantilla con find-and-replace del nombre del barrio.
- Se amplió el esquema JSON de cada landing con bloques estructurados nuevos: `datosMercado` (precios €/m² por sub-zona), `perfilComprador` , `tipologiaEdificios` y `checklist` pre-venta.
- Se actualizaron los scripts de renderizado (`render-barrio.js` , `render-pilar.js` , `build-landings.js`) y los estilos compartidos para soportar estos nuevos bloques visualmente.
- Se reescribió `vender.html` (página pilar) con el ángulo diferencial "particular vs. agencia" y una parrilla de enlaces hacia todas las guías/landings.

Esta fase fue la más importante desde el punto de vista de riesgo: sin unos mínimos de calidad medibles y automáticos, escalar a 40 páginas habría significado escalar también el riesgo de contenido duplicado o superficial.

5 Fase 1 — Ampliación de contenido existente

Con la nueva regla ya definida, se auditaron y ampliaron todas las landings que ya existían pero no llegaban al mínimo de palabras real.

Páginas ampliadas

- **Página pilar:** `vender.html`
- **4 comparativas + 2 páginas de intención** llevadas a 900–1200 palabras: vs. Idealista, vs. Fotocasa, vs. agencia tradicional, vender por tu cuenta vs. NuevaHabitat, vender piso rápido, vender sin exclusividad.
- **7 barrios prioritarios:** Eixample, Gràcia, Sants, Les Corts, Sarrià, Ciutat Vella, Poblenou.
- **5 páginas de situación** ya existentes: piso alquilado, antes de comprar otro, inquilino por vencer, separación/divorcio, traslado laboral.
- **4 barrios/municipios restantes:** Horta-Guinardó, Nou Barris, L'Hospitalet, Esplugues.

Tipo de contenido añadido por página

En cada página se añadieron 2–4 secciones temáticas nuevas y realmente específicas de la zona o situación (no genéricas), por ejemplo:

- Impacto del ascensor / desnivel del terreno en el precio (Horta, Nou Barris).
- Perfil habitual de comprador y vendedor por sub-zona (todos los barrios).
- Cómo afecta la actualización de renta al precio de venta con inquilino (piso alquilado).
- Qué hacer si hay más de una hipoteca o cargas registrales (hipoteca pendiente).
- Coordinación con herederos menores de edad o repartidos en varias ciudades (herencia).
- Papel del seguro de hogar frente a la ocupación ilegal (okupas).

6 Fase 2 — Nuevas landings de zona

Se identificaron y crearon **7 landings de barrio/municipio** nuevas para zonas con volumen de búsqueda que no tenían página propia, cada una con datos de mercado, tipología de edificio y perfil de comprador específicos:

Landing	Zona
vender-cornella	Cornellà de Llobregat
vender-el-clot-la-sagrera-barcelona	El Clot / La Sagrera
vender-poble-sec	Poble Sec
vender-sant-andreu	Sant Andreu (incl. Bon Pastor, Baró de Viver)
vender-sant-antoni	Sant Antoni
vender-sant-gervasi	Sant Gervasi (diferenciado de Sarrià para evitar canibalización de keywords)
vender-sant-just-sant-joan-despi	Sant Just Desvern / Sant Joan Despí

Nota: se identificó y corrigió un riesgo de canibalización de keywords entre Sarrià y Sant Gervasi ajustando el ámbito y las zonas de cada página para que compitan por búsquedas distintas.

7 Fase 3 — Nuevas landings de situación y comparativas

7.1 Landing de valoración

cuanto-vale-mi-piso-barcelona — página dirigida a la keyword de altísimo volumen "cuánto vale mi piso en Barcelona", con foco en el proceso de valoración gratuita.

7.2 Nuevas páginas de situación de venta

Landing	Situación cubierta
vender-piso-hipoteca-pendiente-barcelona	Venta con hipoteca sin cancelar, incluyendo casos con varias cargas registrales
vender-piso-herencia-barcelona	Venta de piso heredado, con casos de herederos menores o repartidos en distintas ciudades

vender-piso-separacion-divorcio-barcelona	Venta por separación/divorcio, gestión del cónyuge residente y reparto de arras
vender-piso-okupado-barcelona	Venta con okupación ilegal, seguros de defensa jurídica y presentación transparente al comprador

7.3 Nuevas comparativas vs. competencia

Landing	Comparativa
nuevahabitat-vs-housfy-barcelona	Modelo de precio fijo digital/remoto vs. acompañamiento presencial local
nuevahabitat-vs-clikalia-barcelona	Comprador instantáneo (iBuyer) con descuento vs. venta a precio de mercado

8 Fase 4 — Interlinking, limpieza técnica e indexación

8.1 Validación de calidad de contenido

Antes de dar por cerrada la fase de contenido se ejecutó `scripts/build-landings.js` con validación estricta y se detectó que 9 páginas todavía no llegaban al mínimo real de palabras (contando solo texto, sin HTML). Se corrigieron todas: `vender-segunda-residencia-barcelona`, `vender-sants`, `vender-sarria`, `vender-poblenou`, `vender-les-corts`, `vender-piso-born-barcelona`, `vender-piso-ciutat-vella-barcelona`, `vender-piso-raval-barcelona`, `vender-sant-just-sant-joan-despi`. El build final pasa **sin ningún error** de validación.

8.2 Interlinking contextual

Se desarrolló `scripts/add-interlinks.js`, un script reutilizable que analiza el texto de cada landing y convierte automáticamente frases clave ya existentes en enlaces hacia otras páginas relevantes del sitio (sin tocar los títulos `<h2>` ni duplicar enlaces), por ejemplo:

- «vender piso sin exclusividad» → landing de exclusividad
- «comisión del 6% / agencia tradicional» → comparativa vs. agencia tradicional
- «Idealista» / «Fotocasa» → comparativas correspondientes
- «hipoteca pendiente», «herencia», «okupa», «separación/divorcio» → landings de situación específicas
- «contrato de arras», «plusvalía municipal», «nota simple» → artículos del blog

Resultado: **~58 enlaces contextuales** insertados de forma natural dentro del cuerpo del texto en **39 de las 40 páginas**, mejorando la distribución interna de relevancia (link equity) más allá del bloque final de "también te puede interesar" que ya existía.

8.3 Limpieza de código

Se eliminaron de `js/seo.js` 21 entradas de metadatos SEO (~340 líneas) para landings que desde el build ya generan su propio JSON-LD estático (`#nh-seo-static`): el código antiguo nunca se ejecutaba pero aumentaba el peso del archivo y la complejidad de mantenimiento.

8.4 Imágenes diferenciadas

Se redistribuyeron las imágenes hero de las 22 landings de barrio para reducir la repetición (antes una misma foto se usaba hasta 4 veces; ahora el máximo es 2 repeticiones, bien espaciadas entre sí).

8.5 Redirecciones e indexación

- Se añadieron en `vercel.json` las redirecciones 301 de `.html` a URL limpia que faltaban para las 14 páginas nuevas creadas en Fases 2 y 3.
- Se verificó que el sitemap dinámico (`/api/sitemap` , servido en `/sitemap.xml` vía rewrite) lee automáticamente `content/landings-index.json` , por lo que las 40 landings quedan incluidas sin mantenimiento manual.
- Se validó que el JSON-LD estático generado en build es JSON válido en una muestra representativa de páginas.

9 Inventario completo de landing pages (40)

9.1 Barrio / municipio (22)

#	URL	Origen
1	vender-eixample	Ya existía · ampliada
2	vender-gracia	Ya existía · ampliada
3	vender-sants	Ya existía · ampliada
4	vender-les-corts	Ya existía · ampliada
5	vender-sarria	Ya existía · ampliada
6	vender-piso-ciutat-vella-barcelona	Ya existía · ampliada
7	vender-poblenou	Ya existía · ampliada
8	vender-horta	Ya existía · ampliada
9	vender-nou-barris	Ya existía · ampliada
10	vender-l-hospitalet	Ya existía · ampliada
11	vender-esplugues	Ya existía · ampliada
12	vender-piso-gotic-barcelona	Ya existía · ampliada
13	vender-piso-born-barcelona	Ya existía · ampliada
14	vender-piso-raval-barcelona	Ya existía · ampliada
15	vender-piso-barceloneta	Ya existía · ampliada
16	vender-cornella	Nueva (Fase 2)
17	vender-el-clot-la-sagrera-barcelona	Nueva (Fase 2)
18	vender-poble-sec	Nueva (Fase 2)
19	vender-sant-andreu	Nueva (Fase 2)
20	vender-sant-antoni	Nueva (Fase 2)
21	vender-sant-gervasi	Nueva (Fase 2)
22	vender-sant-just-sant-joan-despi	Nueva (Fase 2)

9.2 Situación de venta (10)

#	URL	Origen
1	vender-piso-alquilado-barcelona	Ya existía · ampliada
2	vender-piso-antes-comprar-otro-barcelona	Ya existía · ampliada
3	vender-piso-inquilino-vender-barcelona	Ya existía · ampliada
4	vender-piso-separacion-divorcio-barcelona	Ya existía · ampliada
5	vender-piso-traslado-barcelona	Ya existía · ampliada
6	vender-segunda-residencia-barcelona	Ya existía · ampliada
7	cuanto-vale-mi-piso-barcelona	Nueva (Fase 3)
8	vender-piso-hipoteca-pendiente-barcelona	Nueva (Fase 3)
9	vender-piso-herencia-barcelona	Nueva (Fase 3)
10	vender-piso-okupado-barcelona	Nueva (Fase 3)

9.3 Intención de venta (2)

#	URL	Origen
1	vender-piso-rapido-barcelona	Ya existía · ampliada
2	vender-piso-sin-exclusividad-barcelona	Ya existía · ampliada

9.4 Comparativas vs. competencia (6)

#	URL	Origen
1	nuevahabitat-vs-idealista-particular	Ya existía · ampliada
2	nuevahabitat-vs-fotocasa-particular	Ya existía · ampliada
3	nuevahabitat-vs-agencia-tradicional-barcelona	Ya existía · ampliada
4	vender-por-tu-cuenta-vs-nuevahabitat-barcelona	Ya existía · ampliada
5	nuevahabitat-vs-housfy-barcelona	Nueva (Fase 3)
6	nuevahabitat-vs-likalia-barcelona	Nueva (Fase 3)

10 Qué queda por implementar

El trabajo de código e infraestructura del roadmap está **100% completado y desplegable**. Lo que queda pendiente se divide en dos bloques: acciones de cuenta/plataforma que requieren acceso a paneles externos, y mejoras de contenido a medio plazo que conviene planificar como "Fase 5".

10.1 Acciones de cuenta / plataforma (no requieren código, sí acceso a los paneles)

Acción	Por qué importa	Prioridad
Confirmar variable de entorno <code>GA_MEASUREMENT_ID</code> en Vercel	El build ya lee esta variable para generar <code>js/ga-config.js</code> ; si no está configurada en producción, Analytics no registrará tráfico real	Cuenta
Verificar la propiedad del dominio en Google Search Console	Sin esto no se puede confirmar indexación real ni ver impresiones/clics por keyword	Cuenta
Enviar el sitemap dinámico en GSC y solicitar indexación manual de las 40 landings	Acelera la primera indexación en vez de esperar al rastreo orgánico de Google	Cuenta
Optimizar ficha de Google Business Profile (categorías, fotos, horario, reseñas)	Impacta directamente en el paquete local (Google Maps) para búsquedas "inmobiliaria cerca de mí" / "vender piso + barrio"	Cuenta
Configurar seguimiento de conversiones en GA4 (envíos de formulario, clics a WhatsApp/teléfono)	Sin esto no se puede medir qué landing convierte mejor	Cuenta

10.2 Mejoras de contenido y producto a medio plazo (Fase 5 sugerida)

Mejora	Detalle	Esfuerzo
Fotografía real diferenciada por zona	Actualmente solo hay 13 imágenes de interior/equipo distintas repartidas entre 22 landings de barrio. Encargar un reportaje fotográfico (o banco de imágenes con licencia) específico por distrito eliminaría por completo la repetición y reforzaría la percepción de contenido único ante Google y ante el usuario	Medio
Contenido para municipios metropolitanos restantes	Badalona, Sant Cugat, Castelldefels, Viladecans, El Prat u otros municipios de la corona metropolitana con volumen de búsqueda no cubierto todavía	Medio
Ampliar el blog con artículos de apoyo a las	Las landings de herencia, hipoteca pendiente, separación/divorcio y okupas no tienen todavía un artículo de blog "hermano" que profundice	Medio

nuevas landings	y enlace de vuelta (actualmente solo se enlaza a artículos ya existentes como contrato de arras, gastos de compraventa, etc.)	
Programa de backlinks / menciones locales	Ninguna cantidad de contenido on-page sustituye la autoridad de dominio; conviene un plan de relaciones con medios locales, directorios inmobiliarios y colaboraciones para conseguir enlaces externos de calidad hacia las landings de barrio	Alto
Monitorización de Core Web Vitals en producción	Con 40 páginas nuevas conviene revisar en Search Console > Core Web Vitals que el LCP/CLS se mantiene saludable, especialmente en móvil, una vez el tráfico real empieza a llegar	Medio
Revisión trimestral de canibalización de keywords	Con 40 páginas activas, revisar cada 3 meses en Search Console qué páginas compiten entre sí por la misma keyword (ya se corrigió un caso entre Sarrià y Sant Gervasi) y ajustar el enfoque de cada una si es necesario	Medio
Ampliar interlinking contextual con nuevas reglas	El script <code>scripts/add-interlinks.js</code> queda documentado y es reutilizable: cada vez que se añada una landing o artículo de blog nuevo, basta con añadir una regla de palabra clave y volver a ejecutarlo	Bajo

Nota técnica: todos los scripts creados (`scripts/build-landings.js` , `scripts/add-interlinks.js` , `scripts/validate-jsonld.js`) quedan en el repositorio y se ejecutan automáticamente en cada despliegue de Vercel (`buildCommand`), por lo que cualquier nueva landing que se añada como JSON en `content/landings/` heredará automáticamente todas las validaciones y mejoras de esta fase.

11 KPIs y seguimiento recomendado

Una vez desplegado y con Search Console/GA4 correctamente conectados, se recomienda revisar mensualmente:

Páginas indexadas

Objetivo: 40/40 landings indexadas en GSC en los primeros 30–45 días

Impresiones y clics por keyword

Especial atención a "vender piso + [barrio]" y "vender piso sin exclusividad/rápido"

Posición media por landing

Comparar barrios prioritarios (Eixample, Gràcia, Sants...) vs. barrios nuevos (Fase 2) para medir velocidad de posicionamiento

Tasa de conversión a lead

Formulario de valoración / clics a WhatsApp por landing, para priorizar qué páginas merecen más inversión de contenido o enlaces

Core Web Vitals

LCP, CLS e INP en Search Console, sobre todo en las páginas con más imágenes

Canibalización de keywords

Informe de rendimiento por consulta en GSC, filtrando páginas que compiten entre sí